

»» Chương trình Đào tạo Nghề 2008

Hợp phần Tài chính
Long An, 23 – 25/ 01/ 2013



Bank aus Verantwortung

KfW

»» Nội dung

1	Phạm vi Hợp phần Tài chính
2	Hiện trạng
3	Tiến độ thực hiện dự án dự kiến (cập nhật)
4	Quy định của KfW về Hợp tác Tài chính
5	Liên hệ

»» Phạm vi Hợp phần Tài chính

Nội dung hỗ trợ	Đơn vị thụ hưởng	Tổng vốn đầu tư
<ul style="list-style-type: none"> › Cung cấp trang thiết bị đào tạo và trợ giảng tập trung vào 3 nghề: <ul style="list-style-type: none"> › Điện/ Điện tử › Cắt gọt kim loại › Cơ điện tử › Dịch vụ tư vấn hỗ trợ quá trình thực hiện hợp phần tài chính 	<ul style="list-style-type: none"> › 5 Trường dạy nghề: <ul style="list-style-type: none"> › An Giang › Bắc Ninh › Long An › Ninh Thuận › Việt Bắc 	<ul style="list-style-type: none"> › Tổng vốn đầu tư của hợp phần tài chính: 12,5 triệu Euro, trong đó: <ul style="list-style-type: none"> › Vốn đối ứng: 2,5 triệu Euro › Vốn vay ODA: 10 triệu Euro

KfW Chương trình Đào tạo nghề 2008/ Hợp phần Tài chính/ Long An, 01/2013

3

»» Hiện trạng

- › 5 Đề cương Phát triển (cơ sở thực hiện Hợp phần Kỹ thuật/ Tài chính) hoàn thành năm 2010 với sự hỗ trợ của GIZ
- › Hiệp định vay vốn giữa KfW và Bộ Tài chính đã ký tháng 6/2011
- › Thỏa thuận riêng giữa KfW và TCDN/ Bộ LĐTBXH đã ký tháng 11/2011
- › Báo cáo khả thi được điều chỉnh phù hợp với Đề cương Phát triển được Bộ LĐTBXH phê duyệt tháng 12/2011
- › Kế hoạch thực hiện Hợp phần Tài chính được Bộ LĐTBXH phê duyệt tháng 3/2012
- › Kế hoạch đấu thầu (thuê tuyển tư vấn) được Bộ LĐTBXH phê duyệt tháng 4/2012
- › Quy chế thực hiện dự án được thống nhất tháng 12/2012
- › Công tác tuyển chọn tư vấn đang được thực hiện, dự kiến hoàn thành vào tháng 4/2013

KfW Chương trình Đào tạo nghề 2008/ Hợp phần Tài chính/ Long An, 01/2013

4

»» Kế hoạch thực hiện dự án cập nhật

Hoạt động	Cơ quan thực hiện	Thời gian hoàn thành dự kiến
Tuyển chọn tư vấn thực hiện dự án	TCDN, BQLDA	04/2013
Hoàn thiện danh mục trang thiết bị và lập hồ sơ mời thầu	Tư vấn	5 -10/2013
Phê duyệt hồ sơ mời thầu	KfW, TCDN, BQLDA	11/2013
Phát hành hồ sơ mời thầu	Các nhà thầu	12/2013 - 02/2014
Xét thầu	BQLDA, Tư vấn	03/2014
Phê duyệt kết quả đấu thầu và dự thảo hợp đồng, ký hợp đồng	KfW, TCDN, các trường thụ hưởng	4 - 5/2014
Chế tạo, giao hàng, lắp đặt, chạy thử, hướng dẫn sử dụng	Nhà thầu	6/2014 - 4/2015
Nghiệm thu, đưa vào sử dụng	Các trường thụ hưởng	5/2015

KfW Chương trình Đào tạo nghề 2008/ Hợp phần Tài chính/ Long An, 01/2013

5

»» Quy định của KfW về Hợp tác Tài chính

- › **Đấu thầu:** Việc tuyển chọn tư vấn và mua sắm trang thiết bị phải thông qua đấu thầu cạnh tranh quốc tế
 - › Quy chế của KfW về tuyển chọn tư vấn
 - › Quy chế của KfW về đấu thầu
- › **Giải ngân**
 - › Thủ tục giải ngân trực tiếp: KfW sẽ giải ngân trực tiếp vào tài khoản của Nhà thầu và tư vấn dựa trên đề nghị giải ngân của Bộ Tài chính
 - › Không sử dụng vốn ODA chi trả các khoản thuế và phí công mà sẽ dùng vốn đối ứng

KfW Chương trình Đào tạo nghề 2008/ Hợp phần Tài chính/ Long An, 01/2013

6

»» Liên hệ

LEC3

Mr. Burkhard Schwinde
Quản lý Dự án Cao cấp

KfW Bankengruppe

Palmengartenstrasse 5–9
60325 Frankfurt am Main
Telefon/Phone +49 69 7431 - Ext
Telefax/Fax +49 69 7431 - Ext
burkhard.schwinde@kfw.de

Văn phòng KfW Hà Nội

Ms. Khuông Tạ Thùy Linh
Quản lý dự án

Văn phòng KfW Hà Nội

Tầng 6, Tháp Hà Nội
49 Hai Bà Trưng, Hà Nội
Telefon/Phone (04) 3934 5355
Telefax/Fax (04) 3934 5356
khuong.linh@kfw.de

»» Xin cảm ơn